Gafner Baumanagement GmbH

Checkliste 6 / Bauausführung

Objekt: _____ Objekt Nr.: _____

_____ Projektleiter: _____

1. Ausführung	Verantw.	Termin	Erledigt
Bemusterung mit Auftraggeber			
Laufende Zwischenabnahmen (Meldekasten zustellen)			
- Kanalisation			
- örtliche Georeferenzierung			
- Abbruchbeginn			
- Aushubbeginn			
- Betondruckproben			
- Kamin / Feuerungsanlage			
- Rohbauvollendung			
- Blitzschutz			
- Liftkontrolle			
- Haustechnik			
- Elektrisch			
- SUVA etc.			
Aufrichte			
Konsequentes Erfassen sämtlicher Nachträge			
Nachführen Bauprogramm laufend			
Nachführen Zahlungsplan			
Fotografieren laufend			
Nachführen Kanalisation			
Werkstattkontrollen / Qualitätskontrollen			
Nachführung Kostendacherhöhung			
Nachführen Käuferausbauwünsche			
Einsicht Baujournal			
Terminkontrolle			
Prüfung A Kontorechnungen und Zahlungsfreigaben			